

Projektablauf

1. Phase: Grundlagen, Projektgegenstand & -ziel (Datum: 2.10.2024 - 16.10.2024)

2. Phase: Verständnis Ausgangssituation (Datum: 17.10.2024 - 20.11.2024)

Datum	Arbeitspaket Bezeichnung	Beschreibung / Ergänzung	Person(en)	Ressourcen / Materialien	Stunden pro Person
16.10 - 23.10	Recherche Persona(s)	Infos zur Zielgruppe von PVision zusammentragen. Fehlendes selbst recherchieren und ergänzen. - Soziodemografische Merkmale - Psychografische Merkmale	Alle	Infos zur Zielgruppe von PVision	3,5 h
	Persona(s) erstellen	Gibt es mehrere Personas? (z.B. Betreiber, Facility Manager, Sustainability Manager) Grafisch ansprechend gestalten. Wichtig: Personas werden mit den aus den Interviews gewonnenen Informationen überarbeitet und dienen nur als Startpunkt.	Grundaufbau: 1 Person Gestaltung: 1 Person Überarbeiten: 1 Person	Grafik Programme (Adobe CC)	2,5h 1,5h 1,5h
	Interviews planen	Methoden & Interviewfragen festlegen. Fragebögen erstellen.	2 Personen	Google Docs	5h
	Recherche & Planung der Interviews	Potentielle Interview PartnerInnen suchen, kontaktieren und Termine festlegen. Räumlichkeiten Mieten (z.B. UX Lab). Rollenverteilung (Moderation, Technik,...)	2 Personen	Interview PartnerInnen über PVision	5h
23.10	Coaching	Besprechung der Persona(s) & Interviewplanung	Alle	Unterlagen	30min
23.10 - 30.10	Nacharbeiten	Überarbeitung der Persona(s), oder Interviewplanung mithilfe des Feedbacks vom 23.10 (falls notwendig).	1 Person	Grafik Programme (Adobe CC)	(1h)
	Interviews durchführen	Interviews plangemäß durchführen.	Alle	Räumlichkeiten Technische ausstattung (Bild & -Tonaufnahme) Essen / Trinken (für die Interviewten) Materialien für Interviews (Zeitplan, Fragebögen,...)	20h

30.10	Coaching	Gemeinsam die Daten der Interviews anschauen. Methode zum Auswerten ermitteln.	Alle	Unterlagen	30min
30.10 - 06.11	Interviews auswerten	Qualitative & Quantitative Daten auswerten. Grafische Aufbereitung der Ergebnisse. Mit den neugewonnenen Infos zur Zielgruppe die Persona(s) überarbeiten (falls nötig).	Alle	Ton -/Bildaufnahmen Google Docs Grafik Programme (Adobe CC)	20h (1h)
	Tag im Leben eines PV-Betreibers vorbereiten	Potentielle TeilnehmerInnen suchen, kontaktieren und Termin festlegen. Fragenkatalog vorbereiten. Materialien besorgen (Notizen, Aufnahme, bestimmte Kleidung,...)	3 Personen	Google Docs Gemeinsam festgelegte Materialien	5h
06.11	Coaching	Besprechungsthema: Ist alles vorbereitet für den Tag im Leben eines PV-Betreibers?	Alle	Unterlagen	30min
06.11 - 13.11	Tag im Leben eines PV-Betreibers Vorbereitungen überarbeiten	Weitere Vorbereitungen aufgrund des Feedbacks (falls notwendig).	1 Person	Google Docs Gemeinsam festgelegte Materialien	(1h)
	Tag im Leben eines PV-Betreibers durchführen	PV-Betreiber über den Tag begleiten. Beobachtungen als Notizen, Bild, oder Tonaufnahmen festhalten. Fragen stellen.	2 Personen	Teilnehmer(in) Gemeinsam festgelegte Materialien	10h
	Tag im Leben eines PV-Betreibers auswerten	Nachträgliche Absprache mit dem PV-Betreiber bei Unklarheiten. Erkenntnisse grafisch verständlich darstellen. (Gestaltung) Persona(s) aufgrund der neuen Infos überarbeiten (falls nötig).	3 Personen	Google Docs vielleicht Teilnehmer(in) Grafik Programme (Adobe CC)	20h
13.11	Coaching	Ergebnisse der Interviews und Tag im Leben eines PV-Betreibers besprechen. Unsere Erkenntnisse zur Zielgruppe mit denen von PVision abgleichen und gemeinsam Thesen aufstellen (falls möglich).	Alle	Unterlagen	30min
13.11 - 20.11	Thesen aufstellen	Annahmen zu Bedürfnissen, Zielen, Verhaltensweisen oder Herausforderungen der Zielgruppe aufstellen.	Alle	Google Docs	1h
	Erste Lösungsansätze	Lösungsansätze anhand der neu gewonnenen Erkenntnisse. (Quantität!)	Alle	Google Docs vielleicht Grafik Programme (Adobe CC)	5h
	Präsentation vorbereiten	Präsentation aus den Ergebnissen des Interviews und des Tages im Leben eines PV-Betreibers erstellen.	Infos Zusammentragen: 1 Person Gestaltung: 1 Person	Canva Google Docs Grafik Programme (Adobe CC)	3h
20.11	Präsentation	Thema: Ausgangssituation &	Alle	Präsentationsfolie	30min

		erste Ansätze		n	
--	--	---------------	--	---	--

3. Phase: Lösungsentwicklung (einschl. Prototyp) (Datum: 21.11.2024 - 15.01.2025)

Datum	Arbeitspaket Bezeichnung	Beschreibung / Ergänzung	Person(en)	Ressourcen / Materialien	Stunden pro Person
20.11. – 26.11.24	Lösungsansätze eingrenzen	Überarbeitung und Eingrenzung der Lösungsansätze aus Phase 2	3 Personen	Bestehende Lösungsansätze,	20h
	Nutzungsszenarien definieren	Definition und Spezifizierung der Nutzungsszenarien anhand der aus Phase 2 erarbeiteten und überarbeiteten Lösungsansätzen	3 Personen	Personas, Thesen, Ergebnisse aus Interviews	
27.11.24	Coaching	Termin bei Bedarf!	Alle	Zoom	30min
27.11. – 03.12.24	Prototyp erstellen (1. Phase)	Erweiterung des PVision-Prototyps um die definierten Use Cases	Alle	Figma	20h
04.12.24	Coaching	Termin bei Bedarf!	Alle	Zoom	30min
04.12. – 10.12.24	Prototyp erstellen (2. Phase)	Fortführung der Prototyp-Erweiterung auf Basis der Use Cases	4 Personen	Figma	20h
	“Feedback-Runden” organisieren und planen	Planen von Interviews für Feedback für die kommende Woche	2 Personen	Erstellter Prototyp	
11.12.24	Coaching	Termin bei Bedarf!	Alle	Zoom	30min
11.12. – 17.12.24	Prototyp erstellen (3. Phase)	Fortführung der Prototyp-Erweiterung auf Basis der Use Cases	2 Personen	Figma	20h
	Feedback einholen	Es wird den interviewten Betreibern der Prototyp vorgestellt und Feedback eingeholt	2 Personen	Erstellter Prototyp, technische Ausstattung, Materialien für Interviews	
	Präsentation vorbereiten	Vorbereitung der Zwischenstand-Präsentation	2 Personen	Canva	

Datum	Arbeitspaket Bezeichnung	Beschreibung / Ergänzung	Person(en)	Ressourcen / Materialien	Stunden pro Person
18.12.24	Präsentation	Präsentation des Zwischenstands	Alle	Canva	30min
18.12.24-8 .1.25	Prototyp überarbeiten	Der Prototyp wird um das Feedback von PVision verbessert	Alle	Figma, Feedback von den Interviewten	20h
08.01.25	Coaching	Termin bei Bedarf!	Alle	Zoom	30min
08.01.25-1 5.01.25	Prototyp finalisieren	Der Prototyp wird finalisiert	4 Personen	Figma, Feedback PVision/Interviewt e	20h
	Präsentation vorbereiten	Abschluss Präsentation für Phase 4 erstellen	2 Personen	Canva	
	Projektdokumentatio n finalisieren	Projektdoku finalisieren und kommunizieren	Alle	Google Docs	

4. Phase: Abschluss (Datum: 16.01.2025 - 29.01.2025)

Datum	Arbeitspaket Bezeichnung	Beschreibung / Ergänzung	Person(en)	Ressourcen / Materialien	Stunden pro Person
22.01.25	Präsentation	Hier wird die Abschlusspräsentation gehalten	Alle	Canva	
22.01 - 29.01.25	Projektreflexion	Dokument zur individuellen Projektreflexion & Projektbeiträgen	Alle individuell	Google Docs	20h
29.01.25	Review und Lesson learnt		Alle		

Meilensteinplan

Datum	Meilenstein
16.10.2024	Meilenstein 2: Projektplanung

20.11.2024	Meilenstein 3: Zwischenpräsentation 1: Ausgangssituation & erste Ansätze
18.12..2024	Meilenstein 4: Zwischenpräsentation 2: Zwischenstand
22.1.2025	Meilenstein 5: Abschlusspräsentation & Abgabe Projektdokumentation
29.1.2025	Meilenstein 6: Review & Lessons Learnt